

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №109 «Детский сад комбинированного вида»

«Оптимизация процесса утреннего приёма детей в ДОУ».



Основные данные:

Заказчик: заведующий МБДОУ №109

Процесс: Утренний приём детей

Границы процесса: от момента входа ребёнка в здание детского сада до захода в групповую комнату

Руководитель лин-проекта: Трошкова Л.Г.. ст.воспитатель.

Команда лин-проекта: О.А. Кураса, С.Ю. Гусарова

Обоснование:

- Длительный процесс утреннего приёма детей в ДОУ
- Несогласованность действий взрослых в процессе утреннего приёма детей в ДОУ.

Цели:

Наименование цели, ед.измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на утренний приём детей в ДОУ, мин/на одного ребёнка	До 14 мин	До 5 мин

Эффекты:

-Согласованность действий взрослых в процессе утреннего приёма детей в ДОУ

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (с 09.01 по 16.01.2023г.)
2. Картирование текущего состояния (с 17.01 по 03.02.2023г.)
3. Анализ проблем и потерь (06.02. по 10.02.2023г.).
4. Составление карты целевого состояния(с13.02. по 17.02.2023г.).
5. Разработка плана мероприятий (с 20.02. по 28.02.2023г.)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 01.03 по 07.03.2023г.)
7. Внедрения улучшений (с 09.03 по 01.05.2023г.)
8. Мониторинг улучшений (с 02.05.. по 12.05.2023г.)
9. Закрытие лин-проекта (с 15.05. по 19.05.2023г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 22.05 по 30.06.2023г.)