

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 109 «Детский сад комбинированного вида»
 (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления
 муниципального образования Кемеровской области)
«Оптимизация проведения брендинга детским садом»
 (название лин-проекта)



<p>Общие данные: Заказчик: Федотова Екатерина Сергеевна заведующий МБДОУ № 109 «Детский сад комбинированного вида». Процесс: оптимизация проведения брендинга детским садом Границы процесса: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 109 «Детский сад комбинированного вида» Руководитель лин-проекта: Трошкова Л.Г., старший воспитатель. Команда лин-проекта: педагоги МБДОУ № 109</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ознакомление с брендом детского сада проводилось формально. 2. Не разработан план проведения брендинга 3. Нерациональное использование ресурсов 						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Наименование цели, единицы измерения</th> <th style="padding: 5px;">Текущий показатель</th> <th style="padding: 5px;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Сокращение время протекания процесса</td> <td style="padding: 5px;">60 мин</td> <td style="padding: 5px;">20 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Для организации. 1) Сокращено время протекания процесса с 60-90 мин. до 20-30 мин. 2) Внедрён план проведения брендинга и доски задач. Для населения: 1) Проведена PR – кампания по ознакомлению населения . 2) Повышен уровень удовлетворённости населения проведением брендинга. 3) Внедрён СОП «Проведение брендинга детским садом»</p>	Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение время протекания процесса	60 мин	20 мин	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт лин-проекта – 9 января 2024 г. 2. Картирование текущего состояния – с 9 января по 31 января 2024 г. 3. Составление карты целевого состояния – с 01 февраля по 29 февраля 2024г. 5. Разработка плана мероприятий – с 01 февраля по 29 февраля 2024 г. 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 29 февраля 2024г. 7. Внедрение улучшений – с 01 марта по 31 мая 2024 года. 8. Мониторинг результатов – с 03 июня по 14 июня 2024 г. 9. Закрытие лин-проекта – 31 мая 2024 г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 30 августа 2024 г.
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение время протекания процесса	60 мин	20 мин					