

## Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 109 «Детский сад комбинированного вида»  
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления  
муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация процесса формирования у старших дошкольников бережливого мышления»  
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Л.Г.Трошкова, и.о.заведующего  
(Ф.И.О., должность руководителя заказчика лин-проекта)

Л.Г. Трошкова  
(подпись) (И.О. Фамилия)



Общие данные:  
Заказчик: Трошкова Людмила Геннадьевна, и.о.заведующего МБДОУ № 109 «Детский сад комбинированного вида».  
Процесс: формирование у старших дошкольников бережливого мышления  
Границы процесса: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 109 «Детский сад комбинированного вида»  
Руководитель лин-проекта: Быканова Е.Г., старший воспитатель.  
Команда лин-проекта: педагоги МБДОУ № 109

Обоснование:

1. Нерациональное использование времени в течение дня (подготовка к занятиям, сборы на прогулку и т.п.)
2. Нерациональное использование группового пространства (захламенность, беспорядок в игровых уголках).
3. Нерациональное использование ресурсов (бумага, карандаши, книги и т.п.)

Цели и эффекты:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени подготовки к занятиям, мин.	10 мин	5 мин
Сокращение времени подготовки к прогулке, мин	15 мин	10 мин
Сокращение времени подъема после дневного сна, мин.	20 мин	15 мин

Цель: формирование у ребёнка 6-7 лет предпосылок бережливого мышления.

Эффекты:

- у детей развита бережливость по отношению к вещам, природе;
- у детей появились предпосылки бережливости, экономности, рациональности, деловитости, расчётливости;
- дети начинают осознавать и оценивать такие когнитивные процессы, как «планирование», «анализ», «рефлексия».

Сроки:

1. Старт лин-проекта – 1 февраля 2022 г.
2. Картирование текущего состояния – с 1 февраля по 11 февраля 2022 г.
3. Составление карты целевого состояния – с 12 февраля по 28 февраля 2022 г.
5. Разработка плана мероприятий – с 12 февраля по 28 февраля 2022 г.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 28 февраля 2022.
7. Внедрение улучшений – с 01 марта по 31 мая 2022 года.
8. Мониторинг результатов – с 01 июня по 10 июня 2022 г.
9. Закрытие лин-проекта – 31 мая 2022 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 31 августа 2022 г.

### **Цель и задачи Проекта**

Цель - проектирование развивающих образовательных ситуаций с использованием инструментов бережливого мышления, обеспечивающих познавательную активность и позитивную социализацию старших дошкольников через различные формы активности ребёнка в бережливой образовательной среде.

Задачи, направленные на достижение цели:

1. Создавать пространство, способствующее развитию критического мышления у ребёнка 6-7 лет с использованием инструментов бережливого мышления.
2. Предоставлять ребёнку возможность накопления социального опыта, развивать у ребёнка навыки общения и совместной практико-ориентированной деятельности в условиях бережливой образовательной среды.
3. Формировать этическую, интеллектуальную, эмоциональную, социальную, экологическую, технологическую и информационную культуру в соответствии с возрастными нормами.
4. Организовывать педагогическую поддержку ребёнка в условиях специально организованной бережливой образовательной среды.